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  Gestion de projets Web   
  Durée 2 jours                  Tarif: B 
 

 

Présentation  Développer une application Web implique comme tout autre démarche une 
démarche de gestion de projet avec de surcroît une complexité propre liée à 
l’interpénétration entre choix de matériels et de logiciels ainsi qu’à la multitude 
des ressources humaines à mettre en œuvre :  infographiste, informaticien … 

Ce cours de 2 jours est constitué de 50% de théorie et de 50% de travaux 
pratiques  

Participants  Tout public appelé à participer à un développement d’un projet Web ou à en 
assurer sa gestion. 

Bénéfices  Avoir une vision la plus exhaustive possible des différents moyens, postes et 
acteurs intervenant dans le développement d’un projet WEB.   

Objectifs du 
cours 

 Maîtriser les différentes phases de développement d’un projet Web et la mise en 
œuvre des ressources matérielles et humaines. 

Pré-requis  Notions de gestion de projet et sur  les langages liés au Web (HTML, ASP, PHP,…) 
et/ou progiciels de développement de sites (Dreamweaver…) 

Etapes 
suivantes 

  

Programme détaillé du stage : Gestion de projets WEB  
module  Points  c lés 

   

Les différents projets 
Web 

 

 Les sites statiques et d’informations, les sites dynamiques 
Les bases de données Web 
Intranet, Internet et Extranet 
L’élaboration du cahier des charges (fonctions, contraintes) 
TP de cahier des charges et de choix du type de site en fonction des besoins 

Les besoins matériels 
et logiciels 

 

 Définition, dimensionnement  et configuration du parc machine en fonction de 
l’application 
Les différents acteurs d’un projet Web : ergonome, infographiste,  scénariste, 
informaticien, administrateur réseau et Webmaster 
TP d’évaluation des besoins matériel. 
TP d’évaluation d’un plan de charges et de la répartition temporelle d’une 
équipe projet 

La mise en œuvre 
et la 
maintenance 

 Choix des langages de programmation et des logiciels 
Le déroulement du projet , les jalons marquants, Choix d’hébergement 
La maintenance et la mise à jour d’un site  
TP d’évaluation du chiffrage d’une étude de développement d’un site WEB en 
fonctions du type de sites (évaluation de complexité) 
TP de suivi d’un projet WEB. 

 
 




