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  La Gestion de projet avec MS PROJECT  
Durée 4 Jours 

 

   

Présentation  Réduire les délais, prévoir les points durs d’un prochain, affecter les ressources, 
visualiser l’ensemble des tâches sont autant de points fondamentaux au bon 
déroulement d’un projet. Microsoft Project  est un outil puissant d’aide à la 
gestion de projets et permet un bon suivi de tout type de projets.  

Ce cours de 4 jours est constitué de 50% de théorie et de 50% de travaux 
pratiques. L’apprentissage se fera autour d’un TP général de gestion de projet où 
les notions théoriques seront abordées étape par étape. 

Participants  Chefs de projets 

Bénéfices  Fournir un outil puissant très pragmatique de gestion de projet dans un 
environnement Windows classique.   

Objectifs du 
cours 

 Maîtrise du logiciel Microsoft Project pour : 
La planification des tâches 
La planification des ressources et leurs optimisations 
La planification des délais 
La maîtrise des coûts et délais (cas du multi-projet) 
Assurer le suivi journalier d’un projet 
 

Pré-requis  Environnement Windows 

Programme détaillé du stage : MS Project 
module  Points clés 

   

La mise en place 
d’un projet 

 Description des tâches, cas des tâches répétitives 
Liaison tâches/activités,  Les jalons 

L’ordonnancement 

 

 Etablissement du chemin critique  
Ordonnancement de tâches  
Réalisation du Gantt 

La gest ion des 
ressources 

 Création d’un « pool » ressources 
Partage  et affectation des ressources  aux taches 
Analyse de l'utilisation et de l'affectation des ressources  
Analyse du budget du projet  
TP de développement de pages WEB intégrant des applets JAVA. 

Uti l isat ion de 
MSProject  lors  de 
la gest ion d’un 
projet 

 La vie du planning Projet et son optimisation  
L’écran partagé pour un affichage optimal 
Mise en place du plan de référence  
Suivi de l’avancement du projet : saisie des modifications…. 
Comparaison planning prévus / plannings réels 

Msproject  et le 
mult i-projets 

 La gestion et les vues multi-projets  
L’automatisation des tâches sur plusieurs projets : création de macros 

 


